

한옥체험관 청년허브 조성

추진부서 : 관광과 / 슬로시티정책팀 / 신새봄 / 3246

추진상황(진도율) : 이행후계속 사업구분 : 신규 계속

사업주체 : 국가 도 시 기타 완료시기 : 임기내('22) 임기후

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 위 치 : 김해시 가락로93번길 40
- 규 모 : 시설규모(대지면적 4,142㎡, 연면적 910.63㎡)
- 사 업 비 : 248백만원
- 투자계획 (단위 : 백만원)

연도별 재원별	계	기투자	2018.7~	2019	2020	2021	~2022.6	비고
계	248	-	48	50	50	50	50	문화재단 특화지역 조성사업 중 청년공작소 관련 예산
국 비	148	-	48	25	25	25	25	
도 비	0	-	-	-	-	-	-	
시 비	100	-	-	25	25	25	25	
민 자	0	-	-	-	-	-	-	

사업
개요

○ 연도별 추진계획

연도별	2018	2019	2020	2021	2022이후
사업내용	- 청년허브공간(공작소) 공간 확보 - 청년문화기획자 교육 및 우수기획 지원	- 2018년 사업 운영(지속) - 한옥체험관 미래하우스 조성을 위한 청년 발굴 및 지원	- 한옥체험관 운영 주체 발굴 및 시범프로그램 운영	- 청년 주체 중심의 사회적 경제 모델 연구	- 청년 주체에 한옥체험관 위탁 운영
추진율	60%	100%	지속추진	지속추진	지속추진

- 추진 상황
- '18. 6. ~ 11. : 청년문화기획자 교육(기초2개, 심화1개) 운영 및 우수기획 지원
 - '18. 9. ~ 10. : 청년허브 공간(청년공작소) 확보를 위한 문화사랑방 리모델링
 - '19. 1. ~ 4. : 지역창의 인재육성 '사소한 모임' 사업 선정 및 진행
 - '19. 8. ~ 10. : 한옥체험관 미래하우스 조성을 위한 청년 발굴 및 지원
 - '19. 10. : 미래하우스 청년 커뮤니티 형성
 - '19. 12. : 청년 커뮤니티 예비 활동

- 향후 계획
- 청년네트워크 중심의 사회적 경제모델 연구
 - 청년네트워크에 한옥체험관 운영 위탁

문제점 /대책

- 한옥체험관이라는 이미지의 한계성
⇒ 단순 숙박 공간이 아닌 문화적 공간으로서 시민들(특히 청년들)이 다양한 활동을 할 수 있는 '미래하우스' 로의 변화 추진