(2-9) 화포천 습지보전관리센터 조성

추진부서(팀명)	친환경생태과(자연생태팀)	완 료 시 기	■임기내('22) □임기후
담당자(전화번호)	이승철(2465)	사 업 구 분	□신규사업 ■계속사업
사업주체	□ 국가 □ 도 ■시 □ 기타		

□ 공약 목표

○ 화포천 습지의 체계적 보전과 탐방객의 편의시설 제공을 통한 습지 인식 제고
○ 습지 및 자연환경보전의 거점마련으로 영남권 습지보전 역할 견인

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
○ 위　　치 : 김해시 진영읍 본산리 일원
○ 규　　모 : 습지보전관리센터 조성(부지면적 16천㎡, 건물연면적 4천㎡)
○ 사 업 비 : 240억원(국비100, 도비30, 시비110)

□ 연도별 추진계획

연도별	2018	2019	2020	2021	2022이후
사업내용	국비지원요청 지방재정투자 심사 등	기본 및 실시설계용역	습지보전관리 센터 조성 (1차분)	습지보전관리 센터 조성 (2차분)	습지보전관리 센터 조성 (3차분)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 / 재원별	계	기투자	2018.7~	2019	2020	2021	~2022.6
계	24,000	-	-	3,500	7,500	6,500	6,500
국　비	10,000	-	-	250	3,250	3,250	3,250
도　비	3,000	-	-	75	975	975	975
시　비	11,000	-	-	3,175	3,275	2,275	2,275
민　자	-	-	-	-	-	-	-

□ 기대효과

○ 화포천 습지의 체계적 보전으로 습지내 생물 다양성 확보
○ 화포천 생태관광 인프라 구축을 통한 김해시 관광 활성화