(4-17) 활천체육관 건립

추진부서(팀명)	체육지원과(체육시설팀)	완 료 시 기	■임기내('22) □임기후
담당자(전화번호)	하재홍(3603)	사 업 구 분	□신규사업 ■계속사업
사업주체	□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타		

❑ 공약 목표

○ 생활체육 기반시설 조성을 통한 시민의 여가 및 휴식공간 제공

❑ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위　　치 : 어방동 1045-4번지 일원 (어방테니스장 부지)

○ 규　　모 : 실내 체육관 조성 1식 (연면적 4,000㎡)

- 다목적 체육관, 탁구장, 요가실, 헬스장, 다목적실

○ 사 업 비 : 9,000백만원

❑ 연도별 추진계획

연도별	2018	2019	2020	2021	2022이후
사업내용	기본계획수립	실시설계용역	용역완료	공사착공	공사준공

❑ 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 / 재원별	계	기투자	2018.7~	2019	2020	2021	~2022.6
계	9,000	350		1,330	7,320		
국 비	2,700			400	2,300		
도 비							
시 비	6,300	350		930	5,020		
민 자							

❑ 기대효과

○ 공장밀집지역으로 생활환경이 열악한 활천동 지역에 체육관 건립을 통하여 시민의 여가 및 휴식공간 제공