
(1-11) 스포츠레저 단지 조기 착공

추진부서(팀명) 도시개발과(민자사업팀) 완 료 시 기  □임기내     ■임기후(‘24)
담당자(전화번호) 윤석호(6705) 사 업 구 분  □신규사업   ■계속사업

사업주체 □ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타  

 공약 목표

⃝ 장기 미착공된 김해복합스포츠레저시설 조성사업을 조기 정상화

 사업 개요

⃝ 사업기간 : ‘05. 06월 ~ ’25. 12월

⃝ 위    치 : 김해시 진례면 송정리 외 5개리 일원

⃝ 규    모 : 3,671천㎡(대중골프장, 주택단지, 체육시설 등)

⃝ 사 업 비 : 6,113억원(사업계획에 따라 변경 예정)

 연도별 추진계획

연도별 2018 2019 2020 2021 2022이후

사업내용

제1단계사업

(진례시례지구

도시개발사업)

개발

제1단계사업

착공 및

제2단계사업 

인허가 준비

제2단계사업

실시설계 및 

관련기관 

협의 

인허가 완료

및 공사착공
준공

 투자계획
(단위 : 백만원)

연도별
재원별

계 기투자 2018.7~ 2019 2020 2021 ~2022.6

계 611,300 180,820 91,184 24,910 200,000 110,000 4,386

국  비 -

도  비 -

시  비 720 720

민  자 610,580 180,100 91,184 24,910 200,000 110,000 4,386

※ 임기 후 사업비 : 사업계획에 따라 변경 예정

 기대효과

⃝ 진례지역을 비롯한 서부권의 균형발전 및 각종 체육시설을 갖춘 복합스포츠

레저타운 완공으로 새로운 정주기반을 갖춘 신도시 건립


