

로컬푸드 직매장 확대

추진부서	농산업지원과 / 로컬푸드지원팀/ 김주미 / 7304		
추진상황(진도율)	정상추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체	□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내('21) □ 임기후

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4년)
 ○ 위 치 : 김해시 일원
 ○ 내 용 : 로컬푸드 직매장 설치, 생산자조직화, “로컬푸드 인증제” 시행 등
 ○ 사 업 비 : 514백만원(도 200, 시 314)
 ○ 투자계획 (단위 : 백만원)

연도별 재원별	계	기투자	2018.7~	2019	2020	2021	~2022.6
계	514		49	65	400		
국 비							
도 비	200				200		
시 비	314		49	65	200		
민 자							

사업
개요

○ 연도별 추진계획

연도별	2018	2019	2020	2021	2022이후
사업내용	·로컬푸드직매장 참여농가교육	로컬푸드 직매장참여 농가교육 김해농산물 종합유통센터 로컬푸드 직매장 개장 '20년 직매장 지원 사업 선정 (대동농협)	농촌마을 로컬푸드 조사 및 설명회 로컬푸드 지원 조례 제정 준비 로컬푸드 기반 조성을 위한 '21 농촌 신활력 플러스사업 선정 (국비 확보)	기획생산체계 구축 생산자 및 소비자조직화 대동농협 로컬푸드 직매장 확장	기획생산체계 구축 생산자 및 소비자조직화 직영 로컬푸드 직매장 설치
추진율	20%	50%	80%	100%	-

추진
상황

- '18. 12월 ~ '19. 2월 : 대동농협 로컬푸드 직매장 확장(42㎡ → 252㎡) ※'19. 5월 화재 소실
- '19. 11월 ~ '21. 2월 : 대동농협 로컬푸드 직매장 설치 국비 확보 및 사업 추진
- '19. 2월 : 김해시 로컬푸드 육성 기본 계획 수립
- '19. 3 ~ 7월 : 김해시 찾아가는 로컬푸드 정책설명회 개최(9회)
- '19. 5 ~ 12월 : 로컬푸드 직매장 신규 설치 추진(농협김해유통센터내 '19년 12월 오픈)
- '20. 7월 : (김해 푸드플랜 연구용역 연계) 농촌마을 조사 및 설명회(62개소)
- '20. 9월 : 농림축산식품부 '21년 농촌 신활력 플러스사업 선정(국도비 확보)

향후
계획

- '21. 2월 : 대동농협 로컬푸드 직매장 확장 재개장
- '21. 2월 : 「김해푸드 이용촉진 및 공공급식 지원에 관한 조례」 제정
- '21 ~ '24년 : (농촌 신활력 플러스 사업 연계) 기획 생산 체계 구축, 생산자 조직화
먹거리통합지원센터 연계 행정직영형 로컬푸드 직매장 설치·운영

문제점
/대책

○ 지역사회에 해당 정책에 대한 설명 및 이해 부족
 (관내 농협 및 유통업체의 로컬푸드 판매 협조 저조 등)
 ⇒ 관련 조례 제정 및 대시민 홍보와 생산자 교육으로 제도 정착