
(4-38) 장유 관동동 산복도로 

추진부서(팀명) 도로과(농촌도로팀) 완 료 시 기  ■임기내(‘21) □임기후
담당자(전화번호) 안성주(3843) 사 업 구 분  □신규사업   ■계속사업

사업주체 □ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타  

 공약 목표

⃝ 기존 도로 정체에 따른 대체도로 개설

⃝ 기반시설 확충에 따른 주민숙원 해소

 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2014. 5. ~ 2019. 12

⃝ 위 치 : 관동동 율하세영리첼@ ~ 파크프라자

⃝ 규 모 : 도로개설 L=1.7km, B=10~20m

⃝ 사 업 비 : 17,933백만원(시비 7,925, 민간 10,008)

 연도별 추진계획

연도별 2018 2019 2020 2021 2022이후

사업내용
보상 및 공사

L=383m

도로개설(현대)

L=216m

보상 및 공사

L=541m

부지보상 공사준공

 투자계획
(단위 : 백만원)

연도별
재원별

계 기투자 2018.7~ 2019 2020 2021 ~2022.6

계 17,933 10,481 2,000 5,452
국 비
도 비 1,000 1,000
시 비 6,925 5,080 1,000 845
민 자 1,008 5,401 4,607

 기대효과

⃝ 농산품 및 공산품 수송차량의 우회도로 통행 원활로 지역경제 활성화에

기여함과 기반시설 확충으로 지역 균형 발전 도모


