
(4 -41 ) 신 월 역  신 설

추진부서(팀명) 대중교통과(경전철지원팀) 완 료 시 기  ■임기내(‘22) □임기후
담당자(전화번호) 김대현(6585) 사 업 구 분  □신규사업   ■계속사업

사업주체 □ 국가 □ 도 □ 시 □ 기타  

 공약 목표
⃝ 부전-마산복선전철 구간 내 신월(가칭)역 신설을 통하여 광역교통편의 제공

및 지역균형발전 도모

 사업 개요
⃝ 사업기간 : 2017. 8월 ~ 2022. 6월

⃝ 위 치 : 김해시 진례면 산본리․신월리 일대

⃝ 규 모 : 역사 1개소

⃝ 사 업 비 : 23,000백만원(국비 2,800, 원인자부담 20,200백만원)

* 실시설계후 사업비 최종 확정

⃝ 사업주체 : 국토교통부(한국철도시설공단), 김해시, 스마트레일㈜

 연도별 추진계획

연도별 2018 2019 2020 2021 2022

사업

내용
-

•실시설계

및 노반공사

•부지매입

•진입도로개설

•역사 신축

•시스템 구축
•개통

 투자계획
(단위 : 백만원)

연도별
재원별

계 기투자 2018.7~ 2019 2020

계 23,000 1,300 6,200 7,100 4,200

국 비 2,800 - - 2,800 -

도 비 - - - - -

시 비 20,200 1,300 6,200 4,300 4,200

 기대효과
⃝ 신월역 주변 스포츠 레저 시설과 뉴스테이, 첨단산업단지 개발 계획에 따른 교통

수요 증가 대비 및 철도이용 활성화에 기여

⃝ 부전-마산복선전철 민간투자사업(BTL)과 관련 경전선, 부산신항배후철도, 동해남

부선과 연결하는 철도망 확충으로 관광수요 증대에 기여


