
(4-7) 생활문화센터 조성

추진부서(팀명) 도시디자인과(도시재생기획) 완 료 시 기  ■임기내(‘19) □임기후
담당자(전화번호) 김종헌(3914) 사 업 구 분  □신규사업   ■계속사업

사업주체 □ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타  

 공약 목표

⃝ 지역 내 유휴시설을 활용한 문화예술공간 조성을 통한 문화향유 욕구 충족

⃝ 생활문화 향유 기회 제공을 통한 주민 삶의 질 향상

 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.

⃝ 위 치 : 가락로 94번길 7

⃝ 규 모 : 지하1층, 지상4층, 지상5층, 옥상층

⃝ 사 업 비 : 909백만원

 연도별 추진계획

연도별 2018 2019 2020 2021 2022이후

사업내용

생활문화센터

리모델링

공사

생활문화센터

운영
- - -

 투자계획
(단위 : 백만원)

연도별
재원별

계 기투자 2018.7~ 2019 2020 2021 ~2022.6

계 909 - 909 - - - -

국 비 364 - 364 - - - -

도 비 - - - - - - -

시 비 545 - 545 - - - -

민 자 - - - - - - -

 기대효과

⃝ 지역 생활문화 활성화와 문화 향유를 통한 공동체 회복

⃝ 문화생활 향유를 통한 주체성 확보 및 문화 접근성 향상


