1-3	3D프린팅기반 치과용 소재부품 기술개발사업 추진		
추진부서	미래산업과 / 미래산업팀 / 조명숙 / 0874		
추진상황	이행 후 계속추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체	□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내('21) □ 임기후

❑ 사업개요

○ 기　　간 : 2019. ~ 2023. (5년)
○ 위　　치 : 서김해일반산업단지 내
○ 규　　모 : 연면적1,310㎡
○ 총사업비 : 25,000백만원

❑ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2018. 7. ~	2019	2020	2021	2022. ~
사업내용	-	자료수집	지원센터 건립 부지 매입	4차산업혁명 기술 기반 치과용 의료기기 생산 (지식산업센터 건립 사업과 연계방안 모색 및 계획수립)	치과산업 R&D역량강화 , 개량기술 R&D 추진 지원
추진율	0%	30%	50%	100%	100%

2) 그간의 주요 추진성과

○ '17. 05. : 경남도, 김해시, 한국산업기술시험원 공동기획 협의
○ '17. 05. : 산업부 산업기술실증 기반구축사업 과제 제출(산업기술정책과)
○ '17. 06. : 치과산업 실증플랫폼 구축사업 국정과제 채택 건의
○ '17. 08. : KTL, KAIST 공동기획 사업계획서 작성
○ '17. 10. : 산업부, 기재부 등 관계부처 협의 및 국비 확보 노력
○ '18. 09. : 동남권 의생명특화단지 조성 마스터플랜 수립에 김해시 포함 추진
○ '19. 06. : 강소연구개발특구 최종 지정
○ '20. 02. : 강소특구 인프라 구축사업(김해 지식산업센터 건립사업) 부지매입 계약
○ '20. 02. : 강소특구 인프라 구축사업(김해 지식산업센터 건립사업) 부지매입 계약
○ '21. 08. : 지식산업센터 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공

3) 향후 추진계획

○ '22. 01. ~ : 지식산업센터 건립 사업과 연계 추진